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SINERGI PROGRAM COFIRING

02

Koordinator Program Cofiring PLN

1. Koordinator Program Green Booster diantaranya Cofiring PLTU Batubara
dengan biomassa

2. Penyusunan 3 dokumen KKP Cofiring PLTU: CFB, PC, dan Stoker.
3. Penyusunan dokumen Engineering Design (ED) Standardisasi Implementasi

Co Firing PLTU Batubara
4. Menyusun Kajian Risiko Co-Firing PLTU Batubara dengan biomassa
5. Menyusun template kontrak Biomassa bersama IP, PJB dan PLN Grup

University

1. Menyiapkan data potensi bioenergi
disekitar PLTU Batubara.

2. Menyiapkan usulan konsep bisnis
dan materi pelatihan untuk rencana
penyediaan pasokan biomasa yang
melibatkan masyarakat/Pemerintah
lokal dengan konsep ekosistem listrik
kerakyatan

Technology Research

Identifikasi Ketersediaan Industri
Teknologi untuk Penyediaan Feedstock
biomassa disekitar PLTU Co-Firing.

PSE-UGM

Puslitbang Pusenlis

PLN Pusat ESDM

PT IP

UIKL/UIW BPPT

KEMEN ESDM – EBTKE / GATRIK

1. Penugasan kepada PLN untuk cofiring PLTU
dengan biomassa

2. Peyusunan Regulasi terkait alokasi Biomas untuk
PLN dengan harga yg ditetapkan

3. Penyusunan regulasi dan penyesuaian kebijakan
untuk pengakuan Cofiring PLTU sebagai bauran
energi EBT misal “Green Certificate untuk kWh
energi Listrik”.

PT PJB

DIVEBT, DIVRPS, DIVHSSE,
DIVMRO, DIVSIS, DITEP, DITREG

1. Penyusunan Regulasi Pendukung untuk
Pokok-Pokok Strategi Pengembangan EBT
khususnya Implementasi Program Cofiring
dan Nomenklatur Akuntansi PT PLN.

2. Koordinasi dengan stake holder terkait seperti
EBTKE, BKF, KLHK dan lain-lain.

3. Proses persetujuan Direksi untuk PLTU
sebagai Quick Win Co-Firing”.

Research Institute PLN

1.Pendampingan uji coba co-firing PLTU
2.Rekomendasi besaran nilai prosentase biomassa untuk

co-firing PLTU.
3.Kajian Kelayakan Teknis implementasi co-firing PLTU
4.Memberikan rekomendasi teknis per PLTU yang

melakukan implementasi co-firing PLTU

Asset Owner/O&M PLTU

1.Pelaksanaan ujicoba coba
co-firing

2.Fokus pada implementasi
co-firing dengan Pelet HTE.

3.Pelaksana Quick Win
4.Pembuatan standar kontrak

pengadaan biomassa PLTU

Aset Owner/O&M PLTU

1. Pelaksanaan ujicoba coba co-firing
2. Fokus pada implementasi co-firing

Pelaksana Quick Win
3. Pembuatan standar kontrak pengadaan

biomassa PLTU

Asset Owner/O&M PLTU

1.Pelaksanaan ujicoba coba co-firing
2.Fokus pada implementasi co-firing

dengan Pelet Sampah.
3.Pelaksana Quick Win
4.Pembuatan standar kontrak pengadaan

biomassa PLTU
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LANGKAH NYATA PLN 
GROUP MENDUKUNG 

COFIRING

Menetapkan 52 lokasi PLTU Batubara milik PLN yang berpotensi dilakukan cofiring 
mulai 2020 hingga tahun 20242

Pencanangan Cofiring PLTU sebagai salah satu program strategis Transformasi
PLN “Green Booster” dalam mencapai bauran EBT

3

Mengeluarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 001.P/DIR/2020 tanggal 05 
Maret 20201

Hingga November 2020, telah dilakukan ujicoba untuk 23 lokasi PLTU, dimana
1 lokasi sudah masuk tahap implementasi.

Sebagai Pemenuhan aspek GCG, 8 Dokumen telah disusun yaitu : Dokumen
Kajian Risiko, 3 Dokumen KKP untuk 3 Tipe Boiler, SOP Alur Kegiatan dan
Implementasi Cofiring di PLTU Batubara, Dokumen Engineering Design (ED),
Dokumen Panduan Ujicoba teknis dan Template Kontrak Biomassa.

(9) Kali RAKOR rutin PLN Group, EBTKE, PSE UGM dan BPPT.

Kordinasi dan update dengan stakeholder antara lain EBTKE ESDM, KLHK, 
KPK, Pemda, APHI, MEBI, MKI dan MEPI.9

Membuat roadmap produksi listrik EBT dari program cofiring Tahun 2020 
sampai dengan 2030.8

7

Mendorong Kementerian ESDM untuk menggelar acara Focus Group 
Discussion  (FGD)  Series Cofiring Nasional10

Menyusun data potensi bioenergi, konsep bisnis penyediaan hingga studi
kesiapan teknologi pemrosesan biomassa menjadi bahan bakar Co-Firing 
pada PLTU

6

5

4
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: Sudah dilaksanakan

: Belum dilaksanakan

REGIONAL LOKASI PLTU 

MILESTONE PROGRAM COFIRING PLTU BATUBARA DENGAN BIOMASSA ( S.D 2024)

(M1)
PERSIAPAN

(M2)
UJICOBA

(M3)
IMPLEMENTASI /KOMERSIAL

J
A

M
A

L
I

ADIPALA April 2020 Oktober 2020 Juni 2021

INDRAMAYU Juli 2019 Januari 2020 Juni 2021
LABUAN (BANTEN) Mei 2020 November 2020 Mei 2021

LONTAR Februari 2020 Agustus 2020 Juni 2021

LONTAR EXTENSION Juli 2023 Januari 2024 September 2024

PACITAN Maret 2020 September 2020 Desember 2020

PAITON-9 Maret 2020 September 2020 Juni 2021

PELABUHAN RATU Mei 2020 November 2020 Juni 2021

REMBANG Januari 2020 Februari 2020 Juni 2021

Tj AWAR AWAR September 2020 Maret 2021 September 2021

TANJUNG JATI B Unit 1-2 Oktober 2020 Desember 2020*) Juni 2021

TANJUNG JATI B Unit 3-4 Desember 2020 Juni 2021 Desember 2021

PAITON (PJB) Januari 2020 Mei 2020 Juni 2020

SURALAYA unit 1-4 Mei 2020 November 2020 Juni 2021

SURALAYA unit 5-7 Oktober 2020 Desember 2020 Juni 2021

SURALAYA 8 September 2020 Maret 2021 September 2021

S
U

M
K

A
L

ASAM-ASAM 1-4 September 2020 Maret 2021*) September 2021

BANGKA BARU (Air Anyir) Mei 2020 November 2020 *) Juni 2021

BELITUNG Januari 2020 Juni 2020 Juni 2021

BERAU Desember 2020 Mei 2021 November 2021

BUKIT ASAM Oktober 2020 Desember 2020 Juni 2021

KETAPANG Juni 2019 Desember 2019 Juni 2021

LABUHAN ANGIN Juni 2021 Desember 2021 Juni 2022

NAGAN RAYA April 2020 Oktober 2020 Juni 2021

OMBILIN September 2020 Maret 2021 September 2021
PANGKALAN SUSU September 2020 Maret 2021 September 2021

KALSELTENG Juli 2023 Januari 2024 September 2024
PULANG PISAU September 2020 Maret 2021 September 2021

SANGGAU Januari 2020 April 2020 Juni 2021

SINTANG Desember 2020 November 2020 Juni 2021
TANJUNG BALAI KARIMUN September 2020 Maret 2021 September 2021

TARAHAN April 2020 Oktober 2020 Juni 2021
TARAHAN BARU (SEBALANG) September 2020 Desember 2020 Juni 2021

TELUK BALIKPAPAN Januari 2020 Juni 2020 Juni 2021

TELUK SIRIH Oktober 2020 Desember 2020 *) Juni 2021

TEMBILAHAN April 2020 Oktober 2020 Juni 2021

TENAYAN Juni 2019 Desember 2019 Juni 2021

BENGKAYANG (PLTU 3 KALBAR) Desember 2020 Januari 2021 Juli 2021
MALINAU Desember 2020 Juli 2022 Januari 2023

S
U

L
M

A
P

A
N

A

AMURANG Januari 2021 Maret 2021 September 2021

ANGGREK GORONTALO Januari 2020 Juni 2020 Juni 2021

BARRU Maret 2020 September 2020 Juni 2021

LOMBOK FTP 2 Juli 2023 Januari 2024 September 2024
JAYAPURA BARU (HOLTEKAM) November 2020 Desember 2020 Juni 2021

JERANJANG Juni 2019 Desember 2019 Desember 2020
KENDARI September 2020 November 2020 Juni 2021

KUPANG BARU (BOLOK) Maret 2020 September 2020 Februari 2021

PUNAGAYA (TAKALAR) Juni 2020 Desember 2020 Juni 2021

ROPA-ENDE Maret 2020 September 2020 Februari 2021

SOFIFI Juli 2022 Oktober 2022 April 2023

AMPANA Mei 2022 Mei 2023 November 2023

TIDORE September 2020 Maret 2021 September 2021

 Telah disampaikan oleh DIRMPRO pada Performance Business Review (PBR) PLN, tanggal 26 Oktober 2020.

: Konfirmasi akan ujicoba Tahun 2020

MILESTONES

1/22/29
1. 1 PLTU sudah tahap implementasi : PLTU Paiton

Unit 1-2
2. 22 PLTU sudah tahap ujicoba : PLTU Anggrek,

Belitung, Indramayu, Jeranjang, Ketapang,
Lontar, Pacitan, Paiton 9, Rembang, Ropa-Ende,
Sanggau, Teluk Balikpapan, Tenayan, Bolok,
Barru, Adipala, Tembilahan, Nagan Raya,
Tarahan, Sintang, Labuan dan PLTU Suralaya 1-4

3. 7 PLTU yang direncanakan akan ujicoba pada
Desember 2020 : Pelabuhan Ratu, PLTU Punagaya
(Takalar), PLTU Kendari, PLTU Bukit Asam,
Suralaya Unit 5-7, Tarahan Baru (Sebalang) dan
Jayapura Baru (Holtekam)

4. 22 PLTU direncanakan ujicoba pada 2021 s.d
2024.

Catatan:
*) Uji coba cofiring mundur ke Semester 1 - 2021.
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13 Lokasi PLTU 
(5 Ujicoba: 38,46%)
2315 MW

10 Lokasi PLTU
(4 Ujicoba : 40%)

979 MW

6 Lokasi PLTU
(2 Ujicoba : 33,33%)
478 MW

3 Lokasi PLTU
(0 Ujicoba : 0%)

41 MW

16 Lokasi PLTU
(9 Ujicoba : 56,25%)
14.845 MW 4 Lokasi PLTU (3 Lokasi : 75%)

237 MW

SUMATERA

KALIMANTAN SULAWESI
MALUKU & PAPUA

BALI & NUSA TENGGARA

JAWA & MADURA

1 • PLTU Paiton 1&2 ; WoodPellet , Sawdust (5%)

2 • PLTU Jeranjang; SRF (3%)     

3 • PLTU Ketapang; Cangkang Sawit/PKS (1%;3%;5%)

4 • PLTU Indramayu; Wood Pellet (1%;3%;5%)

5 • PLTU Tenayan; Cangkang Sawit/PKS (5%)

6 • PLTU Rembang; Wood Pellet (5%)

7 • PLTU Sanggau; Cangkang Sawit/PKS (5%;10%;15%)

8 • PLTU Anggrek; Wood Chip Lamtoro (1%;3%;5%)

9 • PLTU Belitung; Cangkang Sawit/PKS (3%;5%)

10 • PLTU TL. Balikpapan; Cangkang Sawit/PKS (5%)

11 • PLTU Lontar; RDF Eceng Gondok (1%)

12 • PLTU Pacitan; Sawdust (5%)

13 • PLTU Ropa; WoodPellet  (5%;10%;15%)

14 • PLTU Bolok; WoodChip (5%)

15 • PLTU Paiton 9; Sawdust (5%)

16 • PLTU Barru; Sawdust (1%; 3%)

17 • PLTU Tembilahan ; Wood Chip (20%)

18 • PLTU Adipala; Wood Pellet (5%)

19 • PLTU Nagan Raya; Cangkang Sawit/PKS (5%)

20 •PLTU Tarahan ; Woodchip (3%)

21 •PLTU Sintang; Cangkang Sawit (5%; 10%; 15%)

22 •PLTU Labuan; Sawdust (5%)

23 •PLTU Suralaya 1-4; Sekam Padi (1%)

IMPLEMENTASI COFIRING 52 PLTU MILIK PLN

05Commercial Stage

Estimasi kebutuhan biomassa untuk 52 Lokasi:
HTE:  8 Juta Ton/Tahun
Sampah: 900 Ribu Ton/Tahun
(Asumsi Bauran Energi Cofiring 10%, CF =70% dan nilai kalori HTE = 4200 
kCal/Kg; Sampah 3200 kCal/kg)

Komposisi Kapasitas Pembangkit 3 Jenis 
Boiler pada 52  PLTU0,8005 GW Cofiring

0,2488 GW Cofiring

0,4764 GW Cofiring

0,1792 GW Cofiring
0,0344 GW Cofiring

0,0433 GW Cofiring
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Roadmap Produksi Listrik EBT Cofiring Pada RUPTL

06

DEVELOPING STAGE

Skema bisnis belum
stabil, sebagian besar
pasokan dari limbah

PC = s.d 2 % ; CFB = s.d 3 
% ; Stoker = s.d 7,5%

Skenario A (10%) =>PC = s.d 6 % ; CFB = s.d 40 % ; Stoker = s.d 70%
Skenario B (5%) =>PC = s.d 5 % ; CFB = s.d 5 % ; Stoker = s.d 25%

Persentase campuran bahan bakar biomassa untuk
cofiring

PC = s.d 3 % ;
CFB = s.d 5 % ; 

Stoker = s.d 7,5%

Dukungan Regulasi

Skema Bisnis dan Sustainibilitas Rantai 
Pasok Biomassa

Tahap awal implementasi
regulasi (adaptasi)

Masih Terjadi 
perubahan dan 
penyesuaian regulasi

Skenario A
10%DEVELOPED STAGE

Skenario B
5%

Pasokan biomassa dari
HTE mulai stabil, Skema 
bisnis telah berjalan namun
belum optimal 

Terdapat beberapa peraturan yang terintegrasi dan saling mendukung pelaksanaan program. 

Pasokan biomassa sustainable meskipun adanya peningkatan kebutuhan, Skema bisnis dan rantai pasok telah
berjalan dengan baik
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PELUANG PENGEMBANGAN UNTUK KECUKUPAN FEEDSTOCK BIOMASSA

07

Pemetaan potensi biomassa hasil studi PSE UGM.

Pemetaan Kapasitas Produksi Biomassa Eksisting hasil studi BPPT.

 Kapasitas produksi Biomassa dari Industri Penyedia Eksisting pada saat ini didominasi untuk pasokan ekspor.
 Sangat Penting Peran Pemerintah didalam Pengembangan dari fase Developing Stage menuju ke tahap Developed Stage.

Skenario A (10%)
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DATA HARGA BIOMASSA PADA SAAT UJI COBA COFIRING
Basis Perhitungan energi listrik pda
cofiring PLTU mengikuti BPP saat ini.

Perbandingan dilakukan terhadap selisih
konsumsi batu bara sebelum dan sesudah
cofiring, dibandingkan dengan kebutuhan
biomassa setelah cofiring

Riisiko pada pelaksanaan Cofiring:

Terdapat risiko melonjaknya harga jual
biomassa sehingga dapat melebihi HPT yang
dapat berdampak pada naiknya BPP listrik.

Mitigasi yang harus dilakukan:

Perlu ada pengaturan oleh Pemerintah
mengenai harga biomasa untuk domestik.

PERTIMBANGAN HARGA GUNA KEBERLANJUTAN COFIRING

Keterangan :
 Harga batubara dengan nilai kalori 4200 kcal/kg berkisar Rp.450,- Per kg (diluar biaya pengiriman)
 Harga biomasa cenderung fluktuatif mengikuti pasar.
 Belum ada regulasi yang menjaga ketersediaan dan harga yang wajar
 Harga biomassa untuk lanjut ke tahap implementasi :

 Implementasi Cofiring PLTU dengan biomassa Cangkang sawit terdapat kendala:
 Karena sudah menjadi komoditi ekspor, harga cangkang sawit mengikuti harga pasar internasional dan

menyebabkan Pemasok tidak mau dikontrak dalam jangka Panjang. Untuk kontrak spot, harga penawaran
mengikuti harga tertinggi pada saat itu (harga pasar internasional)

 Pemasok umumnya meminta dilakukan pembayaran dimuka
 Risiko penurunan Harga batubara terhadap HPT biomassa

 PLTU Lontar tidak mendapatkan biomassa HTE sehingga direncanakan menggunakan SRF
 PLTU Tembilahan terdapat kendala feedstock biomassa yang bersaing dengan pasar ekspor
 PLTU Kupang Baru dan PLTU Ropa sedang dalam proses survey potensi biomasa

NO PLTU SUDAH UJI COBA
JENIS

BIOMASSA

HARGA 
BIOMASSA
UJICOBA
(Rp/kg)

HARGA 
PENAWARAN/ HASIL 

SURVEY UNTUK
IMPLEMENTASI

BIOMASSA
(Rp/kg)

1 PLTU Rembang (2x315 MW) Wood Pellet 1,500 1,400

2 PLTU Indramayu (3x330 MW) Wood Pellet 1,500 1,500

3 PLTU Pacitan (2x315 MW) Sawdust 575 478

4 PLTU Lontar (3x315 MW) SRF 4,500 *

5 PLTU Paiton PJB (2x400 MW) Sawdust 450 427

6 PLTU Belitung (2x16,5 MW) Cangkang Sawit 680 *

7 PLTU Ketapang (2x10 MW) Cangkang Sawit 580 802

8 PLTU Sanggau (2x7 MW) Cangkang Sawit 759 780

9 PLTU Teluk Balikpapan (2x110 MW) Cangkang Sawit 849.94 *

10 PLTU Tenayan (2x110 MW) Cangkang Sawit 900 900

11 PLTU Anggrek Gorontalo (2x27,5 MW) Wood Chip 350 320

12 PLTU Jeranjang (3x25 MW) RDF 550 510

13 PLTU Ropa - Ende (2x7 MW) Wood Pellet 634 *

14 PLTU Barru (2X50 MW) Sawdust 50 – 250 350

15 PLTU Kupang Baru (Bolok) (2x16,5 MW) Woodchip 648 *

16 PLTU Paiton 9 (1x660 MW) Sawdust 427 427

17 PLTU Nagan Raya (2x110 MW) Cangkang Sawit 750 750

18 PLTU Tarahan (2x100 MW) Woodchip 650 900

19 PLTU Adipala (1x660 MW) Wood Pellet 1897 1700

20 PLTU Tembilahan (2x7 MW) Woodchip 989 *

21 PLTU Suralaya Unit 1-4 (4x400 MW) Sekam Padi 518 740

22 PLTU Labuan (2x300 MW) Saw Dust 517,5 740

23 PLTU Sintang (3x7 MW) Cangkang Sawit 705 705
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01

Roadmap cofiring PLTU masuk dalam RUPTL Tahun 2020-2029

02

Harga biomassa HTE dan sampah tidak menaikkan BPP pembangkit.

03

Penerbitan Keputusan Dirjen Gatrik bahwa kWh yang dihasilkan dari cofiring
PLTU diakui sebagai bauran energi EBT dan menjadi dasar bagi PLN untuk
penerbitan “Green Certificate” bagi konsumen tertentu.

04

Implementasi cofiring pada PLTU Batubara eksisting tidak memerlukan
perubahan dokumen AMDAL/izin lingkungan dengan pertimbangan bahwa
kegiatan ini justru membantu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang
merupakan program Pemerintah

USULAN PLN TERKAIT PROGRAM COFIRING

09

Suggestion
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ASPEK PRIORITAS UNTUK KELANCARAN PROGRAM COFIRING

10

1. Penerbitan Pengaturan Standard Bahan Bakar
Biomassa (wood/HTE & waste/MSW basis)
untuk cofiring PLTU Batubara (ESDM – EBTKE)

5. Mekanisme Pengadaan. Perubahan PPBJ untuk
BUMN agar BUMDes berbadan hukum dapat
melakukan kontrak langsung dengan PLN. (PLN)

6. Pengaturan Aspek Kelayakan Teknis, K3 &
Lingkungan Hidup. Perubahan peraturan bidang
K3LH terkait izin lingkungan, Revisi Dokumen
AMDAL PLTU terkait implementasi cofiring. (KLHK,
DISNAKER)

2. Monitoring & Evaluasi Roadmap Program

Implementasi Cofiring secara berkala. Agar

setiap hambatan (bottle neck) segera dapat

diselesaikan. (PLN & GATRIK KESDM)

3. Kesiapan Teknologi Proses Pengolahan

Biomassa dengan TKDN 100%.

Pengembangan Reverse Engineering proses

pengolahan di TPA Cilacap untuk diaplikasikan

dibeberapa kota/Kabupaten dengan volume

sampah besar. (PUPR & BPPT)

4. Diperlukan PMK (Peraturan Menteri
Keuangan) tentang insentif untuk Pelaku
Usaha Penyedia Bahan Baku dan Pengguna
Bahan Bakar Biomasa agar tidak menaikkan
BPP PLN. (KEMENKEU & KESDM)

7. Pembinaan & Pengawasan terkait model dan

skema bisnis rantai pasok dengan konsep

ekosistem listrik kerakyatan agar terjamin

sustainability, kualitas dan harga bagi PLN.

(Pemda, PUPR, KEMENDES, dan

Universitas)

8. Penetapan Formulasi Harga Regulasi terkait

harga, kualitas, transportasi dan perpajakan.

Untuk mendorong investasi industri pengolah

biomassa HTE dan sampah. (EBTKE ESDM)
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a. Keterbatasan alat pengolah bahan baku Biomassa HTE dan
Biomassa Sampah (RDF/SRF)

b. Menyampaikan usulan (versi PLN) untuk roadmap program
cofiring beserta kebutuhan bahan bakunya serta penerapan
teknologi dan industri penunjang yang mendukung.

c. Penyusunan kebijakan oleh ESDM & kementerian terkait untuk
menekan harga raw material peralatan industri pendukung
cofiring

d. Memastikan Pemerintah untuk mendorong kesiapan industri
lokal sebagai peranan penting dalam rantai pasok penyediaan
bahan bakar biomassa.

a. Belum ada penetapan karakteristik SNI terkait spesifikasi
biomassa untuk Sampah sebagai bahan bakar pembangkit

b. Distribusi sumber bahan bakar dan lokasi pembangkit
c. Keterbatasan pengolahan bahan bakar sampah
d. Memastikan bahwa Pemerintah segera menyusun roadmap

untuk terbentuknya skema dan model bisnis ekosistem listrik
kerakyatan dan keekonomian harga biomasa yang bisa
diterima baik oleh PLN/Offtaker lainnya.

e. Memastikan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan
hutan tanaman energi dan industri pengolahan
biomassa/sampah menjadi bahan bakar di dekat lokasi PLTU
eksisting

2. Bahan Baku Biomassa HTE dan Biomassa
Sampah

3. Regulasi

4. Kontrak Kerjasama

5. Harga

1. Teknologi

a. Penerbitan regulasi mengenai alokasi kebutuhan biomassa
domestik dalam Program implementasi Cofiring PLTU.

b. Penerbitan PERPRES/PERMEN untuk program cofiring sebagai
salah satu Proyek Strategis Nasional.

c. Penerbitan kebijakan pengaturan insentif bagi stakeholder
program cofiring.

Terhambatnya Realisasi kontrak jangka Panjang karena pemasok
lebih tertarik menjual ke konsumen lain dibanding pembangkit

a. Belum ada kesepakatan harga antara produsen dan konsumen
b. Belum ada insentif dari pemerintah terkait harga biomassa

TANTANGAN SUISTAINABILITAS RANTAI PASOK BIOMASSA DENGAN 
KONSEP EKOSISTEM LISTRIK KERAKYATAN
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Penetapan spesifikasi Biomassa sampah yang bisa diterima oleh PLTU dalam upaya penyempurnaan RSNI.

FGD (1) RSNI Pelet Biomassa untuk Pembangkit Listrik

1. Menyampaikan usulan (versi PLN) untuk roadmap program cofiring beserta kebutuhan bahan bakunya serta
penerapan teknologi dan industri penunjang yang mendukung.

2. Penyusunan kebijakan oleh ESDM & kementerian terkait untuk menekan harga raw material peralatan industri
pendukung cofiring.

3. Memastikan Pemerintah untuk mendorong kesiapan industri lokal sebagai peranan penting dalam rantai
pasok penyediaan bahan bakar biomassa.

FGD (2) Teknologi, Industri Penunjang Penyediaan Pasokan Biomassa dan TKDN

1. Penerbitan regulasi mengenai alokasi kebutuhan biomassa domestik dalam Program implementasi Cofiring
PLTU.

2. Penerbitan PERPRES/PERMEN untuk program cofiring sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.
3. Penerbitan kebijakan pengaturan insentif bagi stakeholder program cofiring.

FGD (3) Kebijakan, Regulasi, dan Dukungan Pendanaan untuk Implementasi Cofiring

1. Memastikan bahwa Pemerintah segera menyusun roadmap untuk terbentuknya skema dan model bisnis
ekosistem listrik kerakyatan dan keekonomian harga biomasa yang bisa diterima baik oleh PLN/Offtaker
lainnya.

2. Memastikan Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan hutan tanaman energi dan industri pengolahan
biomassa/sampah menjadi bahan bakar di dekat lokasi PLTU eksisting.

FGD (4) Potensi dan kesiapan bahan baku, skema dan model bisnis serta keekonomian implementasi
cofiring PLTU dengan biomasa baik jenis tanaman energi maupun dari sampah

TINDAK LANJUT FGD NASIONAL
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KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM SUISTAINABILITAS RANTAI 
PASOK BIOMASSA DENGAN KONSEP EKOSISTEM LISTRIK KERAKYATAN

13

Swasta
BUMDes/
Koperasi/ 

Desa/Industri

BUMDes/
Koperasi/ 

Desa/Industri

Masyarakat
PLN &

Offtaker lain

Produsen & 
Distributor

Pengelola
Lahan &

Produsen
KonsumenPengelola

Lahan

Produsen & 
Distributor
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• Mengeluarkan Perizinan
• Pengelolaan tanaman
• Pemberian Pelatihan
• Pemberian Insentif
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• Melakukan Pendampingan
dari BUMN

• Menjaga Sustainabilitas
Pasokan Biomassa
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• Memproduksi Bahan Bakar 
biomassa (Pellet, Sawdust, dll)

• Pendistribusian kepada
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• Pengadaan Jual Beli Bahan
Bakar Biomassa

Pemerintah

 PLN melalui Anak Perusahaan PT IP telah mulai melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar dengan memberikan pelatihan dan 
menyumbangkan mesin untuk pembuatan pelet sampah.pada PLTU Jeranjang serta kerjasama dengan PEMDA setempat.
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MEKANISME SEREMONI QUICK WIN: GO LIVE – LAUNCHING
(Sesuai Arahan Transformasi Office PLN Pusat melalui Surat No. 24180/SDM.12.06/B01010100/2020)

Go Live adalah Quick win yang telah memenuhi kriteria lolos L3 di wave atau telah mendapatkan Approval dari Line Sponsor untuk
dilakukan stress test atau piloting dalam area terbatas.

Launching adalah Quick win yang telah melalui tahapan Go live dan dinyatakan layak untuk diterapkan secara Nasional oleh CTO.

*)
• Presentasi ke BL minimum terkait Quick Win yang isinya

berupa : Change Story, menjelaskan Old Ways (As is), dan
menunjukkan New Ways serta dengan menjelaskan perubahan
peran stakeholder seperti apa.

• PPT materi teknik oleh Narasumber (IO/SIO) optional
• Narasi & PPT untuk CTO
• Narasi & PPT untuk LS
• Minimal Flyer
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